ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ

	Активности	Реализатори	Време
1.	Информисање Педагошког колегијума о садржајима обуке	Педагошки колегијум	Непосредно након обуке
2.	Информисање Наставничког већа о садржајима обуке и будућим активностима	Чланови Наставничког већа	Прва седница Наставничког већа након обуке, јун
3.	Формирање стручног тима за инклузивно образовање (ИО)	Чланови Наставничког већа	Јун
4.	Израда оперативниг плана рада тима за ИО	Стручни тим за инклузију	Јун
5.	Израда додатка о инклузивном образовању у Школском програму	Тим за ИО и стручни актив за развој школског програма	до 15. септембра
6.	Израда Годишњег плана рада школе са операционализацијом задатака везаних за ИО и ИОП	Педагошки колегијум и стручни тим за ИО	до 15. септембра
7.	Информисање Савета родитеља и Школског одбора о циљевима, садржајима обуке и будућим активностима	Свет родитеља, Школски одбор, директор, стручни сарадник	Јун-септембар
8.	Анализа уписа ученика у I разред са циљем идентификације ученика за ИО	Стручни тим за ИО, стручни сарадник	Август-септембар
9.	Идентификација ученика и прикупљање података о ученицима од родитеља, стручних служби...	Стручни сарадници, родитељи, професори	Август-септембар
10.	Формирање тимова за ИОП	Стручни сарадник, професори	Август-септембар
11.	Прикупљање информација и израда педагошког профила за свако дете	Тим за ИОП	Септембар-октобар

12.	Интерсекторска сарадња (локална управа, дом здравља, основне школе)	Директор, тим за ИОП	Током године
13.	Израда ИОП-а	Тим за ИОП	Током године
14.	Евалуација имплементације ИО	Тим за ИО	Тромесечно